

**График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Январь
месяц 2015 года.**

Ведение РДУ	№ заявки	Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике			Заявленный в месячный график			Срок разрешения			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
					дней	начало	окончание	дней	начало	окончание	дней	начало	окончание		
			кол-во	дата	дата	кол-во	дата	дата	кол-во	дата	дата				
да	9078	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-ГТП 1ц				2	13	14	2	13	14	ЗРР: Обрезка деревьев, верховой осмотр, А/Г-02:00	
	9080	ЦЭС	ПС ГТП	МВ-110 ВЛ НЗБ-ГТП 1ц				2	13	14	2	13	14	ЗРР: Для доливки масла, А/Г-02:00	
да	9081	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-ГТП 2ц				2	15	16	2	15	16	ЗРР: Обрезка деревьев, верховой осмотр, А/Г-02:00	
	9082	ЦЭС	ПС ГТП	МВ-110 ВЛ НЗБ-ГТП 2ц				2	15	16	2	15	16	ЗРР: Для доливки масла, А/Г-02:00	
да	9083	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЭЗ-ГТП3-ГТП 1ц				2	20	21	2	20	21	ЗРР: Обрезка деревьев, верховой осмотр, А/Г-02:00	
	9084	ЦЭС	ПС ГТП	МВ-110 ВЛ НЭЗ-ГТП3-ГТП 1ц				2	20	21	2	20	21	ЗРР: Для доливки масла, А/Г-02:00	
	9085	ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Р40-ГПП4				2	14	15	2	14	15	ЗРР: Обрезка деревьев, А/Г-02:00	
	9103	ЮВЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ Сальская-АРЗ 1ц	3	28	30	5	26	30	5	26	30	ТР: Верховой осмотр., А/Г-01:00	

Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер филиала
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»



Д.А. Мещеряков

Лист подготовки и согласования
документов филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

1. Кто поручил подготовить документ: Д.А. Мешеряков – заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
2. Проект документа подготовлен: «26» декабря 2014 г.
3. Название документа: График ремонтов оборудования электрических сетей, находящегося в ведении или управления диспетчера РЭ, на январь месяц 2015 года.


4. Документу присвоен № 999 от «29» февраля 2014 г.

5. План ремонтов подготовлен: К.А. Набока – ведущим инженером ДС ЦУС

6. План ремонтов согласован:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник ЦУС

Начальник ДС ЦУС



_____ (подпись)

И. Г. Кулешов
« » 2014 г.

Начальник УВС



_____ (подпись)

Н.П. Горбанев
« » 2014 г.

Начальник СЭР ЦУС



_____ (подпись)

В.В. Копылов
« » 2014 г.

Начальник СРЗА ЦУС



_____ (подпись)

Д.В. Морозов
« » 2014 г.

7. Лист подготовки и согласования оформил: К.А. Набока, тел. 20-52