

График ремонтов оборудования электрических сетей находящегося в ведении или управлении диспетчера РЭ на Январь месяц 2017 года

Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)		Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта, А/Г	Примечания: причина отказа или переноса срока ремонта, с включением на ночь, и т.д.
			кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание	кол-во	начало	окончание		
	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)				
ЦЭС	ПС 110 кВ Р5	КОМПАС ТМ				4	9	12	4	9	12	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
ЗЭС	ПС 110 кВ Ш9	ИМФ-3С ВЛ-110 ЦОФ	1	12	12	1	12	12	1	12	12	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "В".. А/Г 01:00	
ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-ГТП 2ц	3	16	18	3	16	18	3	16	18	ЗРР; Верховой осмотр, обрезка деревьев. А/Г 02:00	
ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	МВ-110 ВЛ НЗБ-ГТП 2ц				1	16	16	1	16	16	ТР; ТР: МВ-110 кВ ВЛ НЗБ 2ц. А/Г 02:00	
ЦЭС	ПС 110 кВ Р1	КОМПАС ТМ				4	16	19	4	16	19	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
ЗЭС	ПС 110 кВ Ш34	ИМФ-3С ВЛ-110 Ш35	2	16	17	2	16	17	2	16	17	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. А/Г 01:00	
ЗЭС	ПС 110 кВ Ш34	ФИП-2А ВЛ-110 Ш35	2	16	17	2	16	17	2	16	17	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. А/Г 01:00	
ЗЭС	ПС 110 кВ Ш34	ФИП-2А ВЛ-110 Ш37	2	16	17	2	16	17	2	16	17	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. А/Г 01:00	
ЗЭС	ПС 110 кВ Ш34	ФИП-2А ВЛ-110 Ш46	2	16	17	2	16	17	2	16	17	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. А/Г 01:00	
ЗЭС	ПС 110 кВ Ш34	ФИП-2В ТН 110 кВ 1с.	2	16	17	2	16	17	2	16	17	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. А/Г 01:00	
ЗЭС	ПС 110 кВ Ш34	ФИП-2В ТН 110 кВ 2с.	2	16	17	2	16	17	2	16	17	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. А/Г 01:00	
ЦЭС	ПС 110 кВ Р1	ЦАТС Алмаз				2	17	18	2	17	18	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. А/Г 00:15	
ЗЭС	ПС 110 кВ Ш46	ИМФ-3Р ВЛ-110 Ш30	1	18	18	1	18	18	1	18	18	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. А/Г 01:00	
ЗЭС	ПС 110 кВ Ш46	ИМФ-3Р ВЛ-110 Ш34	1	18	18	1	18	18	1	18	18	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "В".. А/Г 01:00	
ЗЭС	ПС 110 кВ С2	Регистратор аварийных событий ПСШ 110кВ	1	19	19	1	19	19	1	19	19	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. А/Г 01:00	

ЗЭС	ПС 110 кВ С2	Регистратор аварийных событий ИСШ 110кВ	1	19	19	1	19	19	1	19	19	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. . А/Г 01:00
ВЭС	ПС 110 кВ Мартыновская	ШСЭВ 110	5	23	27	5	23	27	5	23	27	ЗРР; Профилактический контроль РЗА. . . А/Г 03:00
ЦЭС	Ростовэнерго	ВЛ 110 кВ НЗБ-ГТП 1ц	3	23	25	3	23	25	3	23	25	ЗРР; Верховой осмотр, обрезка деревьев. . . А/Г 02:00
ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	ИМФ-ЗР ВЛ-110 Г15	2	23	24	2	23	24	2	23	24	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. . А/Г 01:00
ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	ИМФ-ЗР ВЛ-110 Г18	2	23	24	2	23	24	2	23	24	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. . А/Г 01:00
ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	ИМФ-ЗР ВЛ-110 НГРЭС	2	23	24	2	23	24	2	23	24	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. . А/Г 01:00
ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	ИМФ-ЗР ШСМВ-110	2	23	24	2	23	24	2	23	24	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. . А/Г 01:00
ЗЭС	ПС 110 кВ Г2	Регистратор аварийных событий	2	23	24	2	23	24	2	23	24	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. . А/Г 01:00
ЦЭС	ПС 110 кВ ГТП	МВ-110 ВЛ НЗБ-ГТП 1ц				1	23	23	1	23	23	ТР; ТР: МВ-110 кВ ВЛ НЗБ 1ц. . А/Г 02:00
ЦЭС	ПС 110 кВ Р1	ЦППС Синком-Е				4	23	26	4	23	26	К; Плановая ревизия. С включением на ночь. . А/Г 00:15
ЗЭС	ПС 110 кВ НЗНП	ИМФ-ЗР ВЛ-110 Н8	1	26	26	1	26	26	1	26	26	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. . А/Г 01:00
ЗЭС	ПС 110 кВ НЗНП	ИМФ-ЗР ВЛ-110 С2	1	26	26	1	26	26	1	26	26	ЗРР; Для проверки устройства в объеме "К".. . А/Г 01:00

Первый заместитель директора
Главный инженер филиала ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"



Д.А. Мещеряков